Remont Al. Juliusza Słowackiego – nocne prace bitumiczne

2026-10-04

28 września remont Al. Juliusza Słowackiego wkroczył w decydującą fazę. Drogowcy układają nową nawierzchnię asfaltową na odcinku pomiędzy ul. Karmelicką a ul. Łobzowską. Aby maksymalnie ograniczyć utrudnienia w ruchu i nie paraliżować miasta w ciągu dnia, roboty są prowadzone wyłącznie w godzinach nocnych – od godz. 21.00 do 5.00.

Harmonogram nocnych prac (28 września – 3 października):

- **Noc z 28 na 29 września (poniedziałek/wtorek):** frezowanie starej nawierzchni na całym remontowanym odcinku
- **Noc z 29 na 30 września (wtorek/środa):** układanie warstwy wiążącej na całym zakresie prac
- **Noc z 30 września na 1 października (środa/czwartek):** układanie warstwy ścieralnej (asfaltu) na odcinku od ul. Karmelickiej do ul. Łobzowskiej – połowa jezdni od strony buspasa
- **Noc z 1 na 2 października (czwartek/piątek):** układanie warstwy ścieralnej na odcinku od ul. Karmelickiej do ul. Łobzowskiej – połowa jezdni od strony zieleńca
- **Noc z 2 na 3 października (piątek/sobota):** układanie warstwy ścieralnej na przewiązce (zawrotce) oraz na wjazdach do posesji.

Uwaga! Harmonogram może ulec zmianie w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych.

Nowe oznakowanie na nowym asfalcie

Po zakończeniu układania warstwy ścieralnej, drogowcy przystąpią do kolejnego ważnego etapu – odtworzenia oznakowania poziomego na jezdni. Prace te również będą prowadzone tak, aby w jak najmniejszym stopniu wpływać na płynność ruchu w godzinach szczytu.

Zmiany w organizacji ruchu i utrudnienia

- **Ruch kołowy:** Przejazd Al. Słowackiego zostanie zachowany. Prace będą toczyć się „pod ruchem”, co oznacza, że kierowcy nadal będą mogli przejechać remontowanym odcinkiem, jednak z mniejszą prędkością. Warto w miarę możliwości wybierać nocą trasy alternatywne
- **Piesi i rowerzyści:** Dotychczasowe ciągi pieszo-rowerowe oraz chodniki mogą być czasowo zamykane. Ruch będzie kierowany na bezpieczne, wyznaczone obejścia
- **Dojazd do posesji:** Mogą wystąpić chwilowe utrudnienia w dojeździe i dojściu do budynków, jednak wykonawca zapewni niezbędny dostęp dla mieszkańców.

Wszystkie prace remontowe na Al. Słowackiego mają zakończyć się do końca października.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa apeluje do kierowców oraz pieszych o zachowanie szczególnej ostrożności i zwracanie uwagi na tymczasowe oznakowanie.