Magiczny Kraków

Kładka Kazimierz–Ludwinów: oddanie do użytkowania pod koniec września

2026-09-28

Prace przy kładce Kazimierz–Ludwinów wchodzą w końcowy etap. Obecnie prowadzone są prace związane z wyposażeniem przeprawy oraz zagospodarowaniem jej najbliższego otoczenia. To właśnie na tym etapie realizowane są ostatnie elementy, które pozwolą przygotować kładkę do bezpiecznego i komfortowego użytkowania.

W toku prac pojawiła się konieczność wykonania dodatkowych elementów związanych m.in. z bezpieczeństwem, infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu. W związku z tym oddanie kładki do użytkowania planowane jest na koniec września.

Zakres dodatkowych prac obejmuje m.in. wykonanie monitoringu wizyjnego kładki oraz bulwarów w jej bezpośrednim sąsiedztwie, zgodnie z rekomendacjami Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Krakowa oraz wytycznymi Zarządu Dróg Miasta Krakowa.

Konieczne jest również dostosowanie części powstających tras pieszo-rowerowych do istniejącej i planowanej infrastruktury technicznej Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej oraz Polskiej Spółki Gazownictwa. Z kolei w rejonie Bulwaru Inflanckiego, po konsultacji z Małopolską Wojewódzką Konserwator Zabytków, wykonane zostaną prace renowacyjne przy schodach i niszy zabytkowego muru.

Dodatkowe prace pozwolą odpowiednio przygotować zarówno samą kładkę, jak i jej najbliższe otoczenie przed udostępnieniem przeprawy mieszkańcom. Ich wykonanie jest ważnym elementem końcowego etapu inwestycji i pozwoli na kompleksowe przygotowanie nowej przeprawy do użytkowania.

Zgodnie z obecnym harmonogramem kładka Kazimierz–Ludwinów zostanie oddana do użytkowania pod koniec września.