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Budowa tacznicy kolejowej: beda spore utrudnienia
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Rok 2016 bedzie stat pod znakiem powaznych utrudnien w ruchu w Podgérzu. Bedzie to miato zwiazek z
budowa tacznicy kolejowej Zabtocie - Krzemionki.

To inwestycja, ktéra ma kluczowe znaczenia dla Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej w naszym miescie, a
takze dla ruchu pociggdéw na potudnie Polski. Chodzi o prowadzong przez PKP PLK SA budowe tacznicy
kolejowej pomiedzy stacjami Zabtocie i Krzemionki. Potezna, 2,4 km konstrukcja skréci czas przejazdu
pociggdéw dalekobieznych w kierunku Zakopanego o nawet 15 minut. Natomiast w ruchu lokalnym
przejazd pociggdow skrdéci sie o 5 minut.

Zanim to jednak nastagpi, czekajg nas spore utrudnienia w ruchu. - Newralgicznym punktem naszego
projektu jest skrzyzowanie ulic Powstancéw Wielkopolskich, Powstahcéw Slagski i Wielickiej. Prace na
tym odcinku maja by¢ prowadzone przez caty 2016 rok - méwi Dariusz Bac z firmy Budimex SA,
generalnego wykonawcy inwestycji.

Roboty zaczng sie juz w styczniu, najprawdopodobniej w czasie ferii zimowych. Wtedy zawezony
bedzie wlot od strony ul. Powstancéw Wielkopolskich i przeniesiony przystanek autobusowy na ul.
Powstancéw Slaskich. Ten etap potrwa do marca. Z kolei w kwietniu z ruchu wytgczona bedzie
estakada drogowa im. Obrohcéw Lwowa. Zawezony bedzie tez fragment ul. Wielickiej. Ten etap
zakonczy sie w maju.

W czerwcu i lipcu czekajg nas kolejne zmiany. Ruch samochodowy powrdéci czesciowo na estakade
drogowga. Natomiast zawezony bedzie fragment ul. Powstancéw Slaskich od zjazdu na estakade do ul.
Wielickiej. Prace zostang wstrzymane na czas trwania Swiatowych Dni Mtodziezy.

Najwieksze utrudnienia beda w kolejnym etapie prac miedzy sierpniem a pazdziernikiem. Wprawdzie
ruch samochodowy utrzymany bedzie na estakadzie, jednak nie pojedziemy w relacjach: Powstahcéw
Wielkopolskich - Powstancéw Slgskich, Powstaficéw Slaskich - Wielicka, Powstafcéw Slgskich -
Limanowskiego i Wielicka - Limanowskiego.

W ostatnim przysztorocznym etapie, ktéry zakohczy sie w grudniu ponownie z ruchu wytgczona bedzie
estakada drogowa, natomiast ponownie bedzie mozna korzystac¢ z wczesniej zamknietych odcinkéw.

Warto wiedzie¢, ze z myslg o zminimalizowaniu utrudnien, przez caty czas trwania prac budowlanych
utrzymany bedzie buspas w relacji pétnoc - potudnie. Autobusy beda kursowaty co 6 minut. Chodzi o
to, by zapewni¢ mozliwos¢ poruszania sie komunikacjg zbiorowg pomiedzy liniami tramwajowymi -
wzdtuz Limanowskiego i Wielickiej oraz do Matego Ptaszowa. Mimo olbrzymiego frontu prac
przewidzianego przez inwestora, przez caty przyszty rok na newralgicznym skrzyzowaniu uda sie tez
utrzymac ruch tramwajowy.
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