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Park Zakrzowek - oto harmonogram prac

2019-02-07

Kapieliska, przestrzenie wspinaczkowe, trasy rowerowe, sciezka zdrowia, miejsca piknikowe oraz wybieg dla
psow - takie elementy zagospodarowania przestrzeni znalazly sie w ostatecznej wersji projektu
koncepcyjnego zagospodarowania parku Zakrzéwek. Na terenie catego obszaru przewidzianego pod
realizacje prowadzone sa obecnie prace przygotowawcze. ROwnoczesnie powstat harmonogram prac
zwiazanych z realizacja tej inwestycji.

Realizacja inwestycji (projekt oraz realizacja robét budowlanych) zostata
podzielona na siedem etapow:

1. zabezpieczenie skat kamieniotomu przed odtamkami skalnymi;

2. budowa placu zabaw oraz miejsc piknikowych w rejonie ul. Salezjanskiej;

3. budowa budynku wejsciowego na baseny oraz kapieliska wraz z zagospodarowaniem terenu,
przebudowa czesci ul. Wytom;

4. zagospodarowanie terenu w czesci pétnocnej miedzy zbiornikiem ul. Zielng, Salezjanskg i Wytom

- tawki, kosze nasmieci, tablice informacyjne, pomosty widokowe;

budowa budynku Centrum Sportéw Wodnych wraz z zagospodarowaniem terenu;

6. przebudowa czesci ul. Wytom, budowa parkingu wraz z budynkiem obstugi parkingu i toaletami,
takze budowa sitowni na wolnym powietrzu, dalsza czes¢ zagospodarowania terenu i
wyposazenie w fawki, kosze na Smieci oraz tablice informacyjne;

7. budowa psiego wybiegu.

b

Pierwsze trzy etapy uzyskaty juz zaswiadczenie o niewniesieniu sprzeciwu wobec zgtoszonych robét
budowlanych. Aktualnie w Wydziale Architektury i Urbanistyki UMK rozpatrywane sg pozostate wnioski
o uzyskanie decyzji pozwolenia na budowe. Dla wszystkich etapdw inwestycji planowany termin
uzyskania pozwolenia na budowe to kwiecienh 2019 r.

Termin wykonania projektdw wykonawczych wraz z dokumentacjami kosztorysowymi okreslono na
marzec/kwiecien br., a rozpoczecie prac nad przygotowaniem materiatéw przetargowych dla
ogtoszenia zamdwienia publicznego na wykonanie pierwszego etapu robét budowlanych na kwiecieh
br.

Planowane rozpoczecie prac zwigzanych z pierwszym etapem inwestycji to czerwiec/lipiec br.

Obszar objety opracowaniem obejmuje ok. 51 ha. Oprécz wspomnianych elementéw w parku pojawia
sie takze jednopietrowe obiekty: Centrum Sportéw Wodnych (300m? powierzchni zabudowy), Centrum
Informacji Ekologicznej (200m? pow. zabudowy) oraz budynek z czescig restauracyjng, tarasowe
pomosty widokowe, wypozyczalnia sprzetu sportowego oraz niewielkie parterowe pawilony m.in. na
obstuge parkingu, toalety (30-50m° pow. zabudowy).

W budynku Centrum Sportéw Wodnych swojg przestrzen znajdg amatorzy nurkowania i kgpieli. Na
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terenie matego akwenu powstang kapieliska - baseny réznych rozmiaréw i réznej gtebokosci, na ktére
mieszkanhcy bardzo czekajg. Natomiast w Centrum Informacji Ekologicznej bedzie mozna poznad
najrzadsze gatunki flory i fauny wystepujace na obszarze Zakrzéwka, a takze zobaczy¢ filmy i
eksponaty przyrodnicze. Catos¢ uzupetni wystawa fotografii zwigzanej z Zakrzéwkiem.

Najwazniejsza dla catego parku jest jednak kwestia bezpieczenstwa odwiedzajgcych. W parku pojawia
sie stosowne zabezpieczenia, nowe, energooszczedne osSwietlenie, a takze sie¢ uniesionych wzgledem
terenu tras z punktami obserwacyjnymi. Koncepcja przewiduje zabezpieczenie wszystkich biologicznie
cennych terenéw i minimalizm lub brak ingerencji w srodowisko.

Inwestycja, ktérej koszt moze wynies¢ nawet 40 min zt, jest zadaniem wieloletnim. Bedzie realizowana
etapami i powinna potrwac ok. trzy lata.

Obecnie na terenie Zakrzéwka prowadzone sg prace zwigzane z zagospodarowaniem terenu pod
realizacje parku. Usuwane sg w szczegdlnosci gatunki inwazyjne niszczace cenne siedliska
przyrodnicze. Dzieki prowadzonym pracom mozliwe jest réwniez usuniecie zalegajgcych $mieci (opon,
gruzu, plastikowych opakowan itp.), ktére poprzerastane sg korzeniami samosiewoéw.



