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Remont ul. Karmelickiej coraz blizej

2019-06-18

Trwaja ustalenia jednostek miejskich z wykonawca, ktére dotycza organizacji ruchu w trakcie modernizacji
ul. Karmelickiej. Oto wstepny harmonogram prac, ktére maja rozpoczac sie w sobote, 29 czerwca.

Wstepny plan prac przedstawia sie nastepujaco (w pdzniejszym terminie
moze on nieznacznie ulec zmianie):

1.

w

Remont powinien rozpoczac sie po zakonczeniu prac na skrzyzowaniu al. Mickiewicza, al.
Stowackiego, ul. Karmelickiej i ul. Krélewskiej, czyli najprawdopodobniej na przetomie czerwca i
lipca. Wszystko wskazuje na to, ze wykonawcy uda sie skroci¢ czas trwania przebudowy
skrzyzowania o p6t miesigca.

. Remont bedzie polega¢ na wymianie ptyt betonowych, w ktérych osadzone sg szyny. Zajmujg

one prawie catg szerokos¢ ulicy, dlatego nie ma fizycznej mozliwosci utrzymania ruchu na ulicy,
czy tez zachowania mozliwosci przejazdu w poprzek ul. Karmelickiej.

Podziat prac na kilka etapéw oznaczatby wydtuzenie prac z trzech do szesciu miesiecy.
Wykonawca nie bedzie wymieniat chodnikdéw, dlatego ruch pieszy bedzie mégt odbywac sie
wzdtuz ulicy.

. Trwajg ustalenia dotyczgce relacji ul. Garbarska - ul. Rajska. We wstepnym harmonogramie jest

ona oznaczona jako niedostepna, ale by¢ moze uda sie jg na jakis$ czas zachowac.

Trwajg rozmowy zmierzajgce do wskazania mieszkancom okolic ul. Karmelickiej zastepczych
miejsc parkingowych.

Na ulicach Batorego, Garbarskiej, Grabowskiego, Karmelickiej (odcinek od ul. Garbarskiej do
skrzyzowania z ul. Podwale i Dunajewskiego), Kremerowskiej, Michatowskiego, Rajskiej i
Siemiradzkiego wprowadzony zostanie ruch dwukierunkowy. Na zakonczeniach tych ulic pojawia
sie specjalne miejsca dla dostawcéw. Z kolei na ul. Kochanowskiego, na odcinku od ul.
Michatowskiego do ul. Grabowskiego, obowigzywad bedzie ruch jednokierunkowy.
Wprowadzenie ruchu dwukierunkowego wyeliminuje wzdtuz ulic miejsca postojowe. W zamian -
przygotowano 150 miejsc na parkingu przy ul. Karmelickiej 26 - zaréwno wjazd jak i wyjazd od
ul. Dolnych Mtynéw.

. Termin realizacji prac bedzie uzalezniony od tego co wykonawca zastanie gteboko pod ziemia.

Jesli wszystko pdjdzie zgodnie z planem przejezdnos¢ tramwajowa, a wiec i powrdét komunikacji
tramwajowej do Bronowic zostanie uzyskana z kohcem wrzesnia.
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