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Odkrycia archeologiczne oraz wynikłe z nich prace spowodowały zmiany w pierwotnym harmonogramie robót
związanych z przebudową ul. Krakowskiej. Zgodnie z nowym, ich zakończenie planowane jest w II kwartale
przyszłego roku.

– Przystępując do przebudowy ul. Krakowskiej nie zakładano, by prace mogły zostać opóźnione przez
badania archeologiczne. Roboty, które wykonuje Zarząd Dróg Miasta Krakowa realizowane są na
obszarze, który był przekopywany podczas wcześniejszych inwestycji drogowych. Głębokość prac
związanych z wykonaniem drogi i torowiska została zaplanowana tak, by wykorzystać już wcześniej
przekopany grunt. W oparciu o takie założenia wykonawca przygotował harmonogram. Dziś już
wiemy, że wrześniowe deklaracje nie zostaną dotrzymane i obecnie szacowany termin zakończenia
inwestycji to II kwartał przyszłego roku – mówi Janina Pokrywa, Zastępca Dyrektora ds. Dróg w ZDMK.

Podczas wykonywania fundamentów pod słupy trakcyjne wykonawca natrafił na fragment dawnego
mostu łączącego Kazimierz z Krakowem. W trakcie prac kanalizacyjnych pod obecną ul. Dietla odkrył
piwnice kamienicy. Z kolei przy robotach ciepłowniczych dokonał okrycia fragmentów dawnej bramy
miejskiej.

– Nadzorujący inwestycje archeolodzy przystąpili do swojej pracy w połowie czerwca. Tym samym
wykonawca zmuszony był realizować prace z wyłączeniem tych newralgicznych obszarów. Obiekty
zostały dokładnie zbadane i ustalono sposób ich zabezpieczenia. Trzymiesięczny okres wstrzymania
prac zobligował nas do przedstawienia nowego harmonogramu robót, który uwzględnił konieczność
dostosowania prac w oparciu o zaistniałe warunki – tłumaczy Krzysztof Dziobek, dyrektor kontraktu w
Trakcja PRKiI SA.

– ZDMK dołoży wszelkich starań aby terminy zadeklarowane przez wykonawcę w harmonogramie
zostały skrócone, nawet o kilka tygodni w każdym z etapów. W dużej mierze będzie to zależało od
warunków pogodowych. Po zakończeniu inwestycji ocenimy czy opóźnienia były spowodowane przez
wykonawcę czy też nie. Priorytetem dla nas jest w pierwszej kolejności przywrócenie ruchu
tramwajowego – deklaruje Marcin Hanczakowski, dyrektor ZDMK.


