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Odkrycia archeologiczne oraz wynikte z nich prace spowodowaty zmiany w pierwotnym harmonogramie roboét
zwiazanych z przebudowa ul. Krakowskiej. Zgodnie z nowym, ich zakonczenie planowane jest w Il kwartale
przysztego roku.

- Przystepujgc do przebudowy ul. Krakowskiej nie zaktadano, by prace mogty zosta¢ opéznione przez
badania archeologiczne. Roboty, ktére wykonuje Zarzad Drég Miasta Krakowa realizowane sg na
obszarze, ktéry byt przekopywany podczas wczesniejszych inwestycji drogowych. Gtebokos¢ prac
zwigzanych z wykonaniem drogi i torowiska zostata zaplanowana tak, by wykorzysta¢ juz wczesniej
przekopany grunt. W oparciu o takie zatozenia wykonawca przygotowat harmonogram. Dzis juz
wiemy, ze wrzesniowe deklaracje nie zostang dotrzymane i obecnie szacowany termin zakonczenia
inwestycji to Il kwartat przysztego roku - moéwi Janina Pokrywa, Zastepca Dyrektora ds. Drég w ZDMK.

Podczas wykonywania fundamentéw pod stupy trakcyjne wykonawca natrafit na fragment dawnego
mostu tgczgcego Kazimierz z Krakowem. W trakcie prac kanalizacyjnych pod obecng ul. Dietla odkryt
piwnice kamienicy. Z kolei przy robotach cieptowniczych dokonat okrycia fragmentéw dawnej bramy
miejskie;j.

- Nadzorujacy inwestycje archeolodzy przystapili do swojej pracy w potowie czerwca. Tym samym
wykonawca zmuszony byt realizowac prace z wytgczeniem tych newralgicznych obszaréw. Obiekty
zostaty doktadnie zbadane i ustalono sposéb ich zabezpieczenia. Trzymiesieczny okres wstrzymania
prac zobligowat nas do przedstawienia nowego harmonogramu robét, ktéry uwzglednit koniecznos¢
dostosowania prac w oparciu o zaistniate warunki - ttumaczy Krzysztof Dziobek, dyrektor kontraktu w
Trakcja PRKil SA.

- ZDMK dotozy wszelkich starah aby terminy zadeklarowane przez wykonawce w harmonogramie
zostaty skrocone, nawet o kilka tygodni w kazdym z etapdéw. W duzej mierze bedzie to zalezato od
warunkéw pogodowych. Po zakonczeniu inwestycji ocenimy czy opéznienia byty spowodowane przez
wykonawce czy tez nie. Priorytetem dla nas jest w pierwszej kolejnosci przywrécenie ruchu
tramwajowego - deklaruje Marcin Hanczakowski, dyrektor ZDMK.



