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W związku z licznymi doniesieniami medialnymi dotyczącymi planowanych od połowy lipca prac PKP PLK

przy ul. Grzegórzeckiej i wieszczonymi, w związku z tym, trudnościami komunikacyjnymi Zarząd

Infrastruktury Komunalnej i Transportu informuje, że największe utrudnienia trwać będą sześć tygodni,

gdy jednocześnie zamknięte będą torowiska na ulicach Grzegórzeckiej, Basztowej i Lubicz.

Takie rozwiązanie zostało wybrane celowo, by ochronić przed zbyt dużymi utrudnieniami

mieszkańców Krakowa jesienią, szczególnie w październiku i listopadzie, gdy ilość pasażerów

jest największa w skali całego roku. Przypominamy, że przebudowa wiaduktu kolejowego przy

ul. Grzegórzeckiej potrwa w sumie 36 miesięcy, a te pierwsze kilka wakacyjnych tygodni

poświęcone zostanie na takie przygotowanie fundamentów i torowiska, by PKP PLK nie musiało

na długie okresy ponownie usuwać stamtąd ruchu tramwajów.

Co ważne, komunikacja autobusowa, zarówno zastępcza jak i ta regularna, dzięki negocjacjom

ZIKiT z przedstawicielami inwestora, zostanie na ul. Grzegórzeckiej utrzymana. Nie można też

zapominać o tym, że 31 sierpnia wykonawca przebudowy ul. Basztowej otworzy dla tramwajów

relację Westerplatte – Lubicz, co znacznie ułatwi poruszanie się po centrum Krakowa po

rozpoczęciu roku szkolnego.

Jednocześnie nie można się zgodzić z doniesieniami prasowymi, że wcześniejsze rozpoczęcie

prac na ul. Basztowej rozwiązałoby problem. Start robót nawet na początku wiosny również

oznaczałby, że kumulacja zmian w organizacji ruchu wypadłaby na wakacje, czyli z punktu

widzenia pasażerów nic to by nie zmieniło.

Nie jest prawdą również, że miasto mogło zrealizować to zadanie w zeszłym roku. Nie było to

możliwe ze względu na odbywające się wtedy Światowe Dni Młodzieży – rezygnacja w tym

czasie z ruchu tramwajów na ul. Basztowej przyniosłaby negatywne skutki dla setek tysięcy

pielgrzymów poruszających się wówczas po Krakowie.

Dodatkowo nie wolno zapominać o zakazie ogłaszania przetargów na zadania współfinansowane

przez Unię Europejską, wydanym przez Ministerstwo Rozwoju, związanym z niedostosowaniem

polskiego prawa do znowelizowanych przepisów wspólnotowych. Taki zakaz obowiązywał od

kwietnia do września zeszłego roku.

Przedstawiając powyższe wyjaśnienia ZIKiT podkreśla, że kumulacja prac budowlanych,

planowana na tegoroczne wakacje, to jedyne akceptowalne z punktu widzenia pasażerów i

krakowian rozwiązanie. Jednocześnie zapewnia, że będzie dokładać wszelkich starań, by

podczas tych sześciu wakacyjnych tygodni, podczas których zamknięty będzie ruch tramwajowy

na ul. Grzegórzeckiej, Komunikacja Miejska w Krakowie funkcjonowała najlepiej jak to tylko

możliwe.

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

