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2019-11-08

Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami firmy Trasa Łagiewnicka SA oraz Budimex SA rozmawiają w

sprawie aneksu do umowy na realizację Trasy Łagiewnickiej. 7 i 8 listopada przedstawiciele obu spółek

spotkali się w celu ustalenia jego zakresu. W ich wyniku strony doszły do porozumienia, które pozwoli

na kontynuowanie prac.

Zgodnie z ustaleniami w najbliższym czasie zostanie podpisany aneks dotyczący terminu

zakończenia kontaktu. Termin zakończenia prac ustalono na 31 grudnia 2021 r. Jednocześnie

Budimex SA zastrzegł sobie prawo do dochodzenia pokrycia dodatkowych kosztów związanych z

realizacją kontraktu.

Zgodnie z deklaracją wykonawcy nie będzie to miało wpływu na kontynuację robót ani na

ustalony w piątek, 8 listopada, termin ich zakończenia.
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