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W sprawie zamknietego placu zabaw na Azorach

2023-01-19

Od wiosny ubiegtego roku trwaty prace zwiazane z remontem placu zabaw na Azorach w sasiedztwie ul. M.
Jaremy. Plac pozostaje jednak zamkniety, a wynika to faktu, ze wykonawca, z ktérym zawarto umowe na
realizacje robét budowlanych i nasadzen zieleni, zwiazanych z modernizacja placu zabaw przy ul. Opolskiej i
Jaremy, nie wywiazywat sie z jej realizacji.

Wobec powyzszego, w wyniku naruszeh podstawowych obowigzkéw wynikajgcych z umowy, Zarzad
Zieleni Miejskiej z dniem 2 wrzesdnia 2022 r. odstgpit od jej realizacji z przyczyn lezgcych po stronie
wykonawcy. Plac budowy zostat przejety i zabezpieczony.

Niezaleznie informujemy, ze ZZM wystapit réwniez z wnioskiem o zabezpieczenie w budzecie Miasta
Krakowa srodkéw finansowych niezbednych do zakonczenia tej inwestycji. Zadanie jednak nie zostato
uwzglednione w budzecie Miasta Krakowa na rok 2023, przyjetym Uchwatg Rady Miasta Krakowa Nr
Cll/2768/22, 21 grudnia 2022 r. W zwigzku z tym, w miare mozliwosci dysponowania oszczednosciami
powstatymi w wyniku przeprowadzonych postepowan publicznych, Zarzad Zieleni Miejskiej podejmie
dziatania majgce na celu dokonczenie inwestycji.

Wykonane prace modernizacyjne objety: prace geodezyjne, roboty rozbiérkowe, wykonanie
pitkochwytéw wokét istniejgcego boiska, prace przygotowawcze pod nawierzchnie zaprojektowane, o
tacznej powierzchni ok. 700 m kwadratowych (w tym korytowanie mechaniczne, wykonanie
podbudowy dla nawierzchni bezpiecznych) i dostawe drewnianych obrzezy. Koszt wykonanych prac
wyniést 200 630,54 zt brutto.
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