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Remont mostu Debnickiego - orientacyjny harmonogram prac

2023-09-20

Trwa remont mostu Debnickiego. Co wazne, ruch na moscie jest utrzymany - po jednym pasie w kazda
strone. Dla pieszych i rowerzystéw dostepny jest chodnik z jednej strony. Zachecamy, aby na czas prac
korzystac¢ z komunikacji miejskiej - przejazd autobusem w tej czesci miasta bedzie szybszy niz samochodem.
O prowadzonych w najblizszych tygodniach pracach bedziemy na biezaco informowacd.

Godziny prac remontowych zostaty wydtuzone: od poniedziatku do pigtku do godz. 20.00, natomiast w
weekendy do godz. 18.00. Prace potrwajg w sumie 5 miesiecy, ale najwieksze zmiany w organizacji
ruchu drogowego zaplanowane sg na ok. 3,5 miesigca.

Orientacyjny harmonogram prac na moscie Debnickim - jezdnia od strony
Salwatora [aktualizacja 3 sierpnia]:

Zarzad Drog Miasta Krakowa informuje, ze w trakcie prowadzenia prac rozbiérkowych na moscie i
dojazdach od strony Salwatora stwierdzono, ze stan techniczny obiektu wskazuje na koniecznos$¢
modyfikacji zatozen projektowych w zakresie wspornika chodnikowego na obiekcie i na dojazdach
oraz elementéw wyposazenia, tj. kraweznikéw, wpustéw mostowych, balustrad.

Po przeprowadzonych w terenie wizjach, z udziatem projektanta petnigcego nadzér projektowy nad
realizacjg prac remontowych mostu Debnickiego, stwierdzono koniecznos¢ wprowadzenia modyfikacji
szczego6towych rozwigzan technicznych, wynikajacych z rozpoznanych rozbieznosci w zakresie stanu
technicznego obiektu - w szczegdlnosci w zakresie koniecznosci wykonania napraw wspornikéw
podchodnikowych w zakresie wiekszym niz zaktadata dokumentacja projektowa, w tym zapewnienia
wymaganych spadkéw poprzecznych chodnika.

Wystgpita ponadto konieczno$¢ wymiany balustrad (pierwotnie zaktadano podwyzszenie istniejgcych
balustrad wraz z prostowaniem, jednakze z uwagi na konieczno$¢ uzyskania wymaganych spadkéw
poprzecznych chodnika, konieczne bytoby dodatkowe podwyzszenie balustrady, skutkujgce
negatywnych efektem estetycznym).

W zwigzku z powyzszym, realizacja prac remontowych dla pierwszego etapu (od strony Salwatora)
ulegnie zmianie. Powyzsze wynika z:

» koniecznosci przedtozenia zmodyfikowanych szczegétowych rozwigzah przez projektanta
e czasu oczekiwania na dostawy niezbednych materiatéw.

2 sierpnia wykonawca przekazat zaktualizowany szczegétowy harmonogram prowadzenia prac dla
pierwszego etapu remontu mostu. Termin zakonczenia pierwszego etapu to 23 wrzesnia.
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od 4 wrzesnia do ok. 23 wrzesnia:

e utozenie drenéw podtuznych
e wykonanie warstwy wigzgcej nawierzchni asfaltowej jezdni
» wykonanie warstwy Scieralnej nawierzchni asfaltowej jezdni

Rownolegle prowadzone sa prace pod obiektem, na szerokosci bulwaréw:

e wymiana skorodowanych elementéw stalowych podparc¢ urzadzeh
» zabezpieczenie antykorozyjne dZzwigaréw stalowych

e naprawa cioséw pod tozyskowych

konserwacja tozysk

renowacja oktadziny kamiennej przyczétkéw.

Remont mostu Debnickiego ma na celu poprawe jego stanu technicznego w obrebie ptyty
pomostowej, a nie wymiane samej nawierzchni jezdni. W ramach zadania wymieniona zostanie
zaréwno nawierzchnia asfaltowa jezdni, jak i nawierzchnia kap chodnikowych z zywic. Wykonana
zostanie réwniez nowa izolacja ptyty pomostowej, ktéra zostanie poprzedzona niezbednymi
naprawami jej zelbetowej konstrukcji. Wymienione beda elementy odwodnienia i dylatacje nad
przyczoétkami, bariery energochtonne, oswietlenie oraz krawezniki. Balustrady zostana podniesione i
zabezpieczone przed korozja.

Prace remontowe przy obiekcie prowadzone beda tez w przestrzeni podmostowej na dtugosci
bulwaréw. W ramach robét wykonane zostanie m.in. nowe zabezpieczenie przed korozjg dzwigaréw,
konserwacja tozysk i oktadziny kamiennej przyczétkéw.
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Wykonawca remontu jest firma Most sp. z 0.0. z Sopotu, ktéra ztozyta najkorzystniejsza oferte,
zaréwno pod wzgledem skrécenia terminu przywrécenia petnej przejezdnosci, jak i kosztéw realizacji
(ok. 6,8 min zt).



