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Skrzyżowanie ulic Karmelickiej, Dunajewskiego i Podwale czeka remont. Prace mają na celu nie tylko
poprawę komunikacji tramwajowej, ale również zwiększenie komfortu i bezpieczeństwa użytkowników.

Inwestycja została tak zaplanowana, by skoordynować ją z pracami na węźle przy ul. Piłsudskiego
oraz przygotowywanej przebudowie ul. Piłsudskiego. Kolejny etap modernizacji torowisk w centrum
rozpocznie się od prac remontowych na ul. Franciszkańskiej. Następnie przebudowany zostanie węzeł
przy ul. Piłsudskiego i dopiero wtedy rozpocznie się remont w rejonie ul. Karmelickiej.

Plan realizacji i dokumentacja techniczna inwestycji związanej z przebudową węzła tramwajowego
przy Teatrze Bagatela i remontem części ulicy Karmelickiej na odcinku od skrzyżowania do ul.
Garbarskiej są już gotowe.

Plac budowy zostanie przekazany wykonawcy już pod koniec grudnia bieżącego roku. Jednak zimowe
miesiące, które ze względu na pogodę często oznaczają trudności w prowadzeniu prac budowlanych,
zostaną wykorzystane na przygotowanie organizacji ruchu. Wykonawca skupi się na opracowaniu
niezbędnych projektów i uzgodnień w zakresie organizacji ruchu i samego placu budowy, co pozwoli
na sprawną realizację kolejnych etapów projektu.

Pierwsze miesiące zostaną poświęcone na produkcję prefabrykowanych płyt torowych oraz pierwsze
zmiany w organizacji ruchu. Jest to kluczowy element inwestycji, gdyż w te płyty zostanie
wmontowana kostka brukowa, uprzednio zdemontowana z ulicy Karmelickiej. Dzięki zastosowaniu
prefabrykatów, montaż torów tramwajowych będzie mógł przebiegać szybciej i sprawniej.

Rozpoczęcie zasadniczych prac drogowych zaplanowane jest na maj 2026 roku. Od tego momentu
przez kolejne siedem miesięcy realizowane będą działania związane z przebudową torowiska oraz
infrastruktury towarzyszącej. Zakończenie wszystkich prac przewidywane jest na koniec listopada
2026 roku – co oznacza w sumie 11 miesięcy prac. Zasadnicze prace, a co za tym idzie główne
utrudnienia w ruchu będą trwały 7 miesięcy. Równolegle z wyborem wykonawcy przeprowadzone
zostaną rozmowy odnośnie do organizacji prac, po których być może uda się wprowadzić zmiany w
harmonogramie i skrócić czas utrudnień dla pasażerów i kierowców.

Prace mają na celu nie tylko poprawę komunikacji tramwajowej, ale również zwiększenie komfortu i
bezpieczeństwa użytkowników. Planowanie tych prac odbywa się w ścisłej współpracy z Zarządem
Transportu Publicznego oraz Wydziałem Strategii i Funduszy Europejskich UMK.


