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Dzięki aktywnej postawie miasta w negocjacjach z inwestorami, deweloperzy prowadzący inwestycje w
rejonie Klinów – równocześnie z uzyskaniem pozwolenia na budowę – zostali zobowiązani do realizacji
infrastruktury.

Łączna wartość inwestycji drogowych, do których realizacji miasto planuje zobowiązać inwestorów
zewnętrznych, szacowana jest na ponad 100 milionów złotych. To inwestycje, które realnie wpłyną na
codzienny komfort życia obecnych i przyszłych mieszkańców południa Krakowa. Ponadto miasto
zabezpieczyło już w planach wykonanie inwestycji na tym obszarze, na które planuje przeznaczyć
blisko 100 mln zł.

Już na etapie wydania zgody na realizację pierwszej inwestycji, urząd zobowiązał deweloperów do
budowy infrastruktury znacznie usprawniającej komunikację wewnętrzną w tej części miasta. W
porozumieniu z Urzędem Miasta Krakowa opracowywany jest plan zabudowy, który przewiduje m.in.
lepsze skomunikowanie z przystankiem kolei aglomeracyjnej SKA Opatkowice oraz z ul. Zakopiańską.

Miasto przeanalizowało potrzeby komunikacyjne obszaru Klinów, uwzględniając również umowy
zawarte z inwestorami na podstawie art. 16 ustawy o drogach publicznych. Dostrzegając rosnące
potrzeby mieszkańców i dynamiczny rozwój tego rejonu, władze Krakowa podjęły decyzję o
przyspieszeniu realizacji kluczowych inwestycji infrastrukturalnych – takich jak drogi, parkingi czy
pętle komunikacji miejskiej. Zaplanowano również koordynację tych działań z infrastrukturą
przystanku Szybkiej Kolei Aglomeracyjnej. Dodatkowo podjęto decyzję o zobowiązaniu inwestorów do
uzyskania decyzji DUŚ, a następnie decyzji ZRID dla kluczowej dla tego obszaru drogi zbiorczej
łączącej osiedle Kliny z ulicą Zakopiańska, która przekieruje ruchu samochodowego na obwodnicę
oraz ułatwi dostępu do komunikacji miejskiej.

Harmonogram robót jest na bieżąco aktualizowany i w dużej mierze zależny od tempa uzyskiwania
decyzji administracyjnych dla kolejnych inwestycji drogowych. Obecnie wygląda on następująco:

Trwa budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Zawiłej z ul. Borkowską. Zakończenie planowane jest na1.
pierwszy kwartał przyszłego roku.
Remont odcinka ul. Borkowskiej – od istniejącego ronda do skrzyżowania z ul. Krzyżówki –2.
zakończy się w czwartym kwartale bieżącego roku. Inwestorem jest Zarząd Dróg Miasta Krakowa
(ZDMK).
Budowa tzw. „pajączka”, czyli strategicznego skrzyżowania łączącego kluczowe drogi3.
obsługujące osiedle Kliny, rozpocznie się po uzyskaniu decyzji ZRID dla drogi – planowane
rozpoczęcie realizacji w czwartym kwartale 2026 roku.
Budowa ronda na skrzyżowaniu ul. Zawiłej z ul. Komuny Paryskiej rozpocznie się pod koniec4.
drugiego kwartału 2026 roku, a zakończy po około dziewięciu miesiącach – w roku 2027.
Najbardziej uciążliwe prace przewidziano na okres wakacyjny, z uwagi na mniejsze natężenie
ruchu.
Budowa dojazdu do stacji SKA planowana jest na lata 2027–2029.5.



Budowa zintegrowanego węzła od strony ulicy Studniarskiego zgodnie z obecnie6.
zabezpieczonymi środkami planowana do realizacji w latach 2028–2029.
Od roku 2028 planowane jest rozpoczęcie budowy drogi zbiorczej prowadzącej do ul.7.
Zakopiańskiej. Termin ten uzależniony jest od uzyskania niezbędnych decyzji administracyjnych,
w tym decyzji środowiskowej oraz ZRID – co wynika z długości planowanej trasy (ponad 1 km).
Warto również wspomnieć o realizowanej obecnie ul. Pułku Ułanów. Termin zakończenia tej8.
inwestycji to druga połowa 2026 roku.

Nowy układ drogowy znacząco usprawni ruch w tej części miasta i zapewni obsługę komunikacyjną
także dla nowo powstających inwestycji deweloperskich.


