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Na posiedzeniu Komisji Infrastruktury radni wysłuchali informacji na temat trzech inwestycji

drogowych: przebudowy al. 29 Listopada, ul. Kocmyrzowskiej oraz wiaduktu nad torami kolejowymi na

ulicy Kąpielowej.

- Jeżeli chodzi o al. 29 Listopada, to jesteśmy ciągle na etapie procedowania ZRID-u (zezwolenie

na realizację inwestycji) – informuje Andrzej Kulig, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa.

Opóźnienia w głównej mierze wynikają z odwołań do opracowanej przez wykonawcę

dokumentacji. W związku z tym wniesiono nowy wniosek o wydanie decyzji zezwalającej na

realizację inwestycji drogowej, który mamy nadzieję, że zostanie pozytywnie rozpatrzony w I-II

kwartale przyszłego roku. Wtedy wykonawca będzie mógł przystąpić do prac – kontynuował

Kulig. Radny Edward Porębski dopytywał, czy środki zewnętrzne zapewnione na inwestycję

przepadną. Prezydent Kulig zapewnił, że pieniądze zostaną przesunięte na lata 2020-2021.

Radny Grzegorz Stawowy przypomniał, że kontrakt został zawarty w 2016 roku dla zupełnie

innej sytuacji gospodarczej, m.in. wzrosły ceny materiałów budowlanych czy koszty

pracownicze. Pytał, czy jeżeli w 2020 roku zostanie wydany ZRID, to istnieje ryzyko że firma

Strabag nie będzie w stanie wywiązać się z umowy w kwocie, na jaką opiewa kontrakt i zostanie

on zerwany. Prezydent Kulig poinformował radnego, że na chwilę obecną nie dotarły do niego

żadne takie sygnały.

Rozbudowa al. 29 Listopada od ul. Jana Woronicza do granic miasta to zadanie inwestycyjne na

odcinku o długości 2,6 km, realizowane w formule zaprojektuj – wybuduj. Wykonawcą

rozbudowy jest Konsorcjum firm STRABAG Infrastruktura Południe Sp. z o.o. (Lider), STRABAG

Sp. z o.o. (Partner). Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego

Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Obejmuje przebudowę istniejącej drogi krajowej

nr 7 na Warszawę wraz z modernizacją obiektów inżynierskich oraz rozbudową, przebudową i

budową infrastruktury.

Kolejna informacja dotyczyła opóźnień w realizacji ul. Kocmyrzowskiej. We wrześniu został

zaktualizowany harmonogram prac projektowych, który przewiduje, że złożenie wniosku o

wydanie ZRID nastąpi w II kwartale 2020 roku. Uprawomocnienie się decyzji przewiduje się na I

kwartał 2021 roku.

Radni otrzymali także informację w sprawie budowy wiaduktu drogowego nad torami

kolejowymi na ul. Kąpielowej. Obecnie analizowane są warianty realizacji skrajni nad torami na

wysokości 6 i 7 m.

Honorowanie biletów P&R

Komisja pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie honorowania biletów Parkuj i Jedź

(P+R) w środkach Komunikacji Miejskiej w Krakowie. – Jesteśmy w tej chwili na etapie, gdzie w

gminach ościennych wokół Krakowa powstają parkingi P+R. Wiąże się to z ograniczeniem

wjazdu samochodów do Krakowa. Część z tych parkingów będzie miała charakter zamknięty –

dostęp będzie się wiązać z zakupem biletu parkingowego. Osoby zostawiające samochód w



ramach biletu parkingowego będą chciały skorzystać nie tylko z pociągu, ale i z autobusu linii

aglomeracyjnych – informował Łukasz Franek, dyrektor Zarządu Transportu Publicznego.
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