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W związku z niedotrzymaniem deklarowanego terminu zakończenia prac na placu Biskupim umowa z

wykonawcą została zerwana – informuje Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Po zinwentaryzowaniu placu

budowy, wyłoniona zostanie firma, która dokończy zadanie.

Przedłużające się roboty w ramach rewitalizacji placu Biskupiego sprawiły, że podjęto

ostateczną decyzję o rozwiązaniu umowy z wykonawcą. Aby określić procentowy zakres

wykonanych prac, budowa zostanie zinwentaryzowana. Stanie się to podstawą do wypłaty

wynagrodzenia za zrealizowany zakres zadania.

Dzięki inwentaryzacji będzie też można ogłosić przetarg na dokończenie inwestycji. Nowy

wykonawca mógłby rozpocząć prace już wiosną przyszłego roku.

Zgodnie z umową Zarządowi Dróg Miasta Krakowa przysługują roszczenia z tytułu niewykonania

umowy przez wykonawcę. Wysokość kar zostanie określona po zakończeniu procedury

wypowiedzenia umowy.
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