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Trwający od roku stan epidemii nie wpłynął znacząco na realizację prac drugiego etapu rozbudowy ul.

Igołomskiej – na odcinku od ul. Giedroycia do skrzyżowania z ul. Brzeską. Stan zaawansowania robót

osiągnął 88 proc. – informuje Zarząd Dróg Miasta Krakowa. W najbliższych tygodniach planowane jest

dopuszczenie ruchu po obu jezdniach, na odcinku od skrzyżowania z ul. Giedroycia do pętli

autobusowo-tramwajowej w Pleszowie, co zdecydowanie wpłynie na ruch w tym miejscu.

Obiekty inżynierskie zostały w większości ukończone. Na urzędowe decyzje zezwalające na

użytkowanie czeka most i wiadukt w pobliżu pętli autobusowej „Pleszów” oraz wiadukt w rejonie

ul. Szymańskiego i Rusieckiej. Roboty budowlane zakończyły się przy przepuście w rejonie ul.

Sitowiny i Narcyza Wiatra.

Na ukończeniu są prace przy wiadukcie nad ul. Igołomską (węzeł drogowy w rejonie ul.

Rzepakowej), który zapewni bezkolizyjne włączanie się pojazdów z ul. Rzepakowej i dróg

serwisowych. Podobnie w tunelu pomiędzy ul. Czeczeńską a Waligórskiego (nad tunelem

powstanie skrzyżowanie w formie ronda wraz z infrastrukturą dla pieszych i rowerzystów).

Sporo pracy pozostało na obiekcie kolejowym w pobliżu skrzyżowania z ul. Czeczeńską.

Pierwszy etap został zakończony (zachodnia część wiaduktu), trwają prace w ramach drugiego,

ich zakończenie planowane jest w sierpniu br. Roboty na obiekcie toczą się przy zachowaniu

ruchu kolejowego. Obecnie obowiązuje tam ruch wahadłowy, dodatkowo w maju i czerwcu

wprowadzony zostanie zakaz ruchu dla pojazdów powyżej 3,7 m.

Na całym rozbudowywanym odcinku ul. Igołomskiej trwa budowa chodników i ścieżek

rowerowych bądź ciągów pieszo-rowerowych. Montowane są ekrany akustyczne, których

zadaniem jest zabezpieczenie okolicznych posesji przed nadmiernym hałasem, elementy

sygnalizacji świetlnej oraz niezbędne oświetlenie drogowe. Nasadzana jest zieleń zastępcza.

Obecnie dokładamy wszelkich starań, aby dotrzymany został planowany termin zakończania

inwestycji, który został wyznaczony na czwarty kwartał br.

 

Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu

Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata

2014-2020.
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