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Z punktu widzenia miasta dotrzymanie terminu 30 września, na opracowanie tzw. wariantu społecznego

będzie trudne do osiągnięcia. Z tego względu skierowano do Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i

Autostrad pismo z informacją o dotychczasowym przebiegu prac nad wariantem społecznym, opisem

napotkanych problemów oraz prośbę o wstrzymanie się z dalszym procedowaniem prac nad tym

zadaniem do czasu osiągnięcia kompromisu między zainteresowanymi samorządami.

W okresie wakacyjnym, ze względu na czas urlopowy, nie odbywały się posiedzenia zespołu

zadaniowego, powołanego przez prezydenta Krakowa. Odbywały się jednak spotkania z

przedstawicielami samorządów gmin, przez które planowana droga S7 mogłaby prowadzić.

Przedstawienie wariantu społecznego lub jego kilku wersji, zgodnie z wytycznymi Generalnej

Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, wymaga osiągnięcia kompromisu między interesariuszami

i uzyskania aprobaty wszystkich samorządów gmin.

Obecnie rozważanych jest kilka możliwości poprowadzenia przedmiotowej trasy. W celu

uniknięcia zarzutów pod adresem miasta o próbę narzucania własnych pomysłów pozostałym

samorządom, rozważane warianty nie zostały opublikowane. Możliwości te są natomiast

konsultowane z przedstawicielami pozostałych zainteresowanych samorządów. Na bieżąco są

również wprowadzane modyfikacje wypracowanych propozycji. Jak dotąd jednak żaden z

proponowanych wariantów nie uzyskał akceptacji przedstawicieli wszystkich samorządów, przez

tereny których mógłby prowadzić.

Wśród rozważanych propozycji, żadna nie zakłada połączenia planowanej drogi ekspresowej S7

z autostradą A4 pomiędzy węzłami autostradowymi: Kraków Południe i Kraków Wieliczka,

włącznie z tymi węzłami. Wyznaczanie rozważanych wariantów przebiegu planowanej trasy oraz

ich zmiany i modyfikacje są dokonywane w taki sposób, aby uwzględniały w szczególności

interesy lokalnej społeczności.

22 września odbyło się kolejne posiedzenie zespołu zadaniowego ds. opracowania przebiegu

drogi ekspresowej S7. Zgodnie z planem, w spotkaniu wzięli udział zarówno członkowie zespołu

ze strony Krakowa, jak i przedstawiciele samorządów.

Przypomnijmy, w skład zespołu wchodzą m.in.: eksperci, przedstawiciele wszystkich klubów w

radzie miasta, przewodniczący dzielnic, przez które miały przebiegać dotychczas proponowane

trasy nowej S7, zastępcy prezydenta Miasta Krakowa – Andrzej Kulig i Jerzy Muzyk oraz

reprezentanci miejskich instytucji, w tym Zarządu Dróg Miasta Krakowa, Zarządu Inwestycji

Miejskich, Zarządu Transportu Publicznego, Wydziałów UMK: Miejskiego Inżyniera Ruchu,

Kształtowania Środowiska, Gospodarki Komunalnej, spółki Klimat – Energia – Gospodarka

Wodna.
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