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Będzie miała ok. 130 m długości, prawie 14 m szerokości. Połączy bulwar Inflancki pomiędzy ul.

Skawińską a Wietora po stronie Kazimierza z bulwarem Wołyńskim w pobliżu ul. Ludwinowskiej. Budowa

kładki dla pieszych i rowerzystów trwa już 12 miesięcy. Co już udało się zrobić? Jakie są plany na

najbliższe miesiące?

Pierwsze prace przy budowie kładki pomiędzy Kazimierzem i Ludwinowem rozpoczęły się na

początku stycznia 2024 r. Najpierw wykonawca – firma Primost Południe sp. z o.o. – zajął się

przebudową sieci instalacji podziemnych, głównie w takich branżach jak sanitarna i elektryczna.

Przebudowany został gazociąg, sieć elektryczna średniego i niskiego napięcia oraz sieć

oświetleniowa.

Następnie, wiosną ub.r. rozpoczęły się pierwsze prace w branży mostowej. Wykonano przegrody

przeciwfiltracyjne i zrealizowano zabezpieczenie wykopów z grodzic stalowych. Pozwoliło to na

rozpoczęcie latem robót przy wwiercaniu pali wielkich średnic: najpierw po stronie Kazimierza, a

następnie Ludwinowa. Co ważne, aby zminimalizować ingerencję w bulwary oraz ograniczyć

uciążliwość dla okolicznych mieszkańców, szczególnie po stronie Kazimierza, dostawa ciężkiego

sprzętu odbywała się drogą wodną z pominięciem układu ścieżek i chodników.

Równolegle projektanci pracowali nad korektami do projektu kładki w celu zmniejszenia

ingerencji konstrukcji w krajobraz. Zaproponowane rozwiązania – dzięki którym stało się

możliwe obniżenie pomostów oraz najazdu po stronie Kazimierza o około 2 m – zyskały

pozytywną opinię Wojewódzkiego Małopolskiego Konserwatora Zabytków. Korekta projektu –

jako zmiana nieistotna – pozwoli na zachowanie charakterystycznej formy kładki przy

jednoczesnym zmniejszeniu ingerencji konstrukcji kładki w krajobraz i jeszcze większą ochronę

drzew rosnących po stronie Kazimierza.

Po zrealizowaniu pali wielkich średnic po obu stronach rzeki, rozpoczęła się budowa podpór

kładki. Na wykonanych latem i jesienią fundamentach przeprawy, montowane było zbrojenie

wraz z deskowaniem, zalewane następnie betonem architektonicznym. Taka operacja

realizowana była krok po kroku aż do wykonania wszystkich segmentów podpór, które

zakończono w grudniu 2024 r. W następnej kolejności, po uzyskaniu odpowiedniej

wytrzymałości, na betonowych korpusach zamontowane zostaną tzw. segmenty startowe,

będące połączeniem pomiędzy podporami a pomostami kładki.

W kolejnych miesiącach wykonawca zajmie się konstrukcją stalową kładki, która będzie

montowana do segmentów startowych. Krok po kroku instalowane będą poszczególne

segmenty pomostów aż do wykonania ciągłego ustroju nośnego łączącego oba brzegi Wisły. Po

zakończeniu montażu konstrukcji stalowej rozpoczną się prace wykończeniowe w zakresie

dojazdów, nawierzchni, balustrad i zagospodarowania terenu. Cała inwestycja ma się zakończyć

w połowie 2026 roku.

Przypomnijmy: kładka dla pieszych i rowerzystów Kazimierz–Ludwinów będzie miała ok. 130 m

długości, prawie 14 m szerokości. Połączy bulwar Inflancki pomiędzy ulicami Skawińską a

Wietora po stronie Kazimierza z bulwarem Wołyńskim w pobliżu ulicy Ludwinowskiej. Obiekt

będzie się składać się z trzech połączonych ze sobą konstrukcji, tworzonych przez dwa stalowe



łuki o zmiennej sztywności zamocowane w żelbetowych podporach (przyczółkach) oraz

środkowego pomostu widokowego.

Inwestycja o wartości ok. 114 mln zł realizowana jest przy wsparciu finansowym w wysokości 65

mln zł to dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji

Strategicznych.
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