



## **Prace przy budowie Trasy Łagiewnickiej będą kontynuowane**

2019-11-08

**Zgodnie z wcześniejszymi deklaracjami firmy Trasa Łagiewnicka SA oraz Budimex SA rozmawiają w sprawie aneksu do umowy na realizację Trasy Łagiewnickiej. 7 i 8 listopada przedstawiciele obu spółek spotkali się w celu ustalenia jego zakresu. W ich wyniku strony doszły do porozumienia, które pozwoli na kontynuowanie prac.**

Zgodnie z ustaleniami w najbliższym czasie zostanie podpisany aneks dotyczący terminu zakończenia kontaktu. Termin zakończenia prac ustalono na 31 grudnia 2021 r. Jednocześnie Budimex SA zastrzegł sobie prawo do dochodzenia pokrycia dodatkowych kosztów związanych z realizacją kontraktu.

Zgodnie z deklaracją wykonawcy nie będzie to miało wpływu na kontynuację robót ani na ustalony w piątek, 8 listopada, termin ich zakończenia.