

IP.02.0531.215.2011

20 października 2011 roku

Centrum Kongresowe jest i będzie realizowane

Nie ma zagrożeń ani finansowych, ani organizacyjnych dla realizacji Centrum Kongresowego ICE w Krakowie. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, na inwestycję są zapewnione pieniądze, a na otwarcie – tak jak jest w harmonogramie - zapraszamy w drugiej połowie 2014 roku.

Sprawa cięć wydatków i plan ustabilizowania finansów Krakowa są szeroko komentowane w dzisiejszych gazetach. Niestety część dziennikarzy nie ustrzegła się uproszczeń, sugerując, że są kłopoty z realizacją Centrum Kongresowego przy rondzie Grunwaldzkim.

Informuję, że przesunięcie na początek 2012 roku kwoty 4 mln złotych zabezpieczonej na ten cel w tegorocznym budżecie nie oznacza wstrzymania, czy rezygnacji z tej ważnej dla Krakowa inwestycji. Takie działanie to efekt trwającej dłużej niż pierwotnie planowano procedury przetargowej, spowodowanej odwołaniami.

Zapewniam, że Centrum Kongresowe ICE jest i będzie realizowane zgodnie z zaplanowanym harmonogramem. Planowany termin zakończenia inwestycji to trzeci kwartał 2014 roku.

Monika Chylaszek
Rzecznik Prasowy
Prezydenta Miasta Krakowa