



**Magiczny
Kraków**

Zerwana umowa z wykonawcą placu Biskupiego

2020-12-08

W związku z niedotrzymaniem deklarowanego terminu zakończenia prac na placu Biskupim umowa z wykonawcą została zerwana - informuje Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Po zinwentaryzowaniu placu budowy, wyłoniona zostanie firma, która dokończy zadanie.

Przedłużające się roboty w ramach rewitalizacji placu Biskupiego sprawiły, że podjęto ostateczną decyzję o rozwiązaniu umowy z wykonawcą. Aby określić procentowy zakres wykonanych prac, budowa zostanie zinwentaryzowana. Stanie się to podstawą do wypłaty wynagrodzenia za zrealizowany zakres zadania.

Dzięki inwentaryzacji będzie też można ogłosić przetarg na dokończenie inwestycji. Nowy wykonawca mógłby rozpocząć prace już wiosną przyszłego roku.

Zgodnie z umową Zarządowi Dróg Miasta Krakowa przysługują roszczenia z tytułu niewykonania umowy przez wykonawcę. Wysokość kar zostanie określona po zakończeniu procedury wypowiedzenia umowy.