



Magiczny
Kraków

Remont ul. Grzegórzeckiej potrwa dłużej. Zwiększono zakres robót

2026-08-28

Remont torowiska na ulicy Grzegórzeckiej potrwa dłużej niż planowano. Po skruszeniu asfaltu na torowisku odkryto uszkodzenia, które wymagają pilnej naprawy. W związku z tym termin przywrócenia komunikacji tramwajowej został przesunięty na koniec września.

Na odcinku od ul. św. Łazarza do Ronda Grzegórzeckiego konieczna będzie wymiana szyn.

Pierwotnie nie było tego w planach. Okazało się, że mocowanie szyn do betonu pod asfaltem jest ścięte, a poliuretanowa podbudowa zmiażdżona. To skutkowało pękaniem asfaltu między szynami oraz nadmiernymi drganiami przenoszonymi na okoliczne budynki. Wykryto także liczne spękania nawierzchni stalowej torowiska i zapadnięcia kanałów technicznych.

Z kolei między ul. Wielopole a ul. Blich stwierdzono uszkodzenia betonowej konstrukcji torowiska. Z tego powodu w tym miejscu trzeba będzie zrobić nową betonową płytę pod torowiskiem. Naprawione zostanie również niesprawne odwodnienie pod wiaduktem kolejowym.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa zdaje sobie sprawę z tego, że wydłużenie prac oznacza dłuższe utrudnienia dla mieszkańców i pasażerów komunikacji miejskiej. Decyzja o rozszerzeniu zakresu robót wynika jednak z troski o bezpieczeństwo i trwałość infrastruktury – naprawa ujawnionych usterek już teraz pozwoli uniknąć poważniejszych awarii i kolejnych zamknięć w przyszłości.

Jednocześnie podjęto decyzję o zwiększeniu ich zakresu. Nowy asfalt zyska droga dla rowerów oraz pas ruchu dla samochodów na ul. Grzegórzeckiej. Odnowione zostaną także perony autobusowo-tramwajowe przy Hali Targowej.

O postępie prac i szczegółach organizacji ruchu zastępczego ZDMK będzie informować na bieżąco.