



## **Brak materiałów wpływa na harmonogram robót drogowych**

2021-06-29

**Na rynku występują duże problemy ze zdobyciem materiałów potrzebnych do przeprowadzenia prac serwisowych na torowiskach. Tym samym jesteśmy zmuszeni z niektórych zrezygnować - informuje Zarząd Dróg Miasta Krakowa.**

W lipcu planowane były prace serwisowe na rondzie Mogilskim, od strony ul. Mogilskiej. Z przyczyn niezależnych od miejskiej jednostki - brak dostępności elastycznych żywic poliuretanowych do tłumienia drgań oraz mocowania szyn i rozjazdów - ZDMK jest zmuszony je odwołać. Wyznaczenie nowego terminu będzie uzależnione od przywrócenia łańcucha dostaw niezbędnych materiałów.

W wakacje ZDMK planowało również prace na odcinku od ul. Dietla do ul. Kapelanka. Będą one realizowane w przyszłym roku i będą skoordynowane z pracami Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej.