



Nowy projektant dla ul. Królowej Jadwigi

2022-02-13

Na przebudowywanych fragmentach ulicy Królowej Jadwigi ruch odbywa się wahadłowo. 2 lutego stan nawierzchni znacznie się pogorszył. Przyczyniły się do tego warunki pogodowe. Konieczne było kilkugodzinne wstrzymanie kursowania autobusów w tym rejonie. ZDMK postanowił zmienić projektanta, aby usprawnić roboty na terenie inwestycji.

Złe warunki pogodowe zmusiły wykonawcę robót do kilkugodzinnego wstrzymania kursowania autobusów komunikacji miejskiej na ul. Królowej Jadwigi. Sytuacja taka nie powinna mieć miejsca, dlatego Zarząd Dróg Miasta Krakowa prowadzi rozmowy, aby zintensyfikować prace związane z bieżącymi naprawami ubytków, szczególnie w miejscach, gdzie mogą wystąpić zapadliny, które uniemożliwią ruch. ZDMK zwrócił uwagę wykonawcy, aby zwiększył liczbę sprzętu dedykowanego prawidłowemu utrzymaniu jezdni w miejscach, gdzie nie ma asfaltu oraz należycie dbał o czystość placu budowy.

Dodatkowo podjęto decyzję, o zmianie projektanta, co pozwoli na szybszą reakcję w trybie nadzorów autorskich. Odbędą się także rozmowy o poprawie organizacji ruchu pod kątem ręcznego sterowania ruchem.

Zarząd Dróg Miasta Krakowa przygląda się również jak wprowadzona na czas prac tymczasowa organizacja ruchu wpływa na prace - wnioski wykorzystane zostaną przy wyłonieniu wykonawcy robót na przebudowę kolejnego odcinka ul. Królowej Jadwigi, od ul. Jesionowej do ul. Robla (etap V). Celem będzie wykonanie tej inwestycji jeszcze przed igrzyskami. Podjęta została już decyzja zezwalająca na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Trwa przygotowane do ogłoszenia przetargu.