



Przebudowa ul. Królowej Jadwigi dobiega końca

2023-05-31

Prace na ul. Królowej Jadwigi zmierzają do finału. Ulica jest przebudowywana na odcinku od ul. Robla do ul. Jesionowej. Termin zakończenia remontu jest wyznaczony na dziś, 31 maja.

Zakończenie robót jest planowane na koniec maja 2023 r. Na początku czerwca powrócą na swoje miejsca przystanki i zostanie przywrócona komunikacja zbiorowa.

Zanim to jednak nastąpi, wykonawca musi ukończyć prace, oznakować ulicę, zgłosić ją do odbioru, a ZDMK odebrać prace, aby można było dopuścić do ruchu przebudowywany odcinek.

Stan prac na 22 maja:

Prace wykonane w ubiegłym tygodniu:

- zakończono prace związane z wykonaniem nawierzchni bitumicznych
- wykonano 150 m² podbudów pod chodniki, zjazdy, parkingi
- wykonano 150 m² kostki brukowej na chodnikach, zjazdach i parkingach
- prowadzono prace związane z odtworzeniami nawierzchni na terenach prywatnych, dowiązania
- prowadzono prace porządkowe
- prowadzono prace regulacyjne infrastruktury podziemnej
- realizowano prace związane z czyszczeniem studni i włączów kanalizacji deszczowej oraz sanitarnej
- prowadzono prace związane z wykonaniem sygnalizacji świetlnej
- prowadzono prace dotyczące odtworzeń ogrodzeń
- prowadzono prace związane z montażem oznakowania poziomego i pionowego
- prowadzono prace związane z wykonaniem terenów zielonych, obsiew trawą.

Planowane do realizacji w najbliższym tygodniu:

- kontynuacja prac brukarskich, nawierzchni ciągów pieszych oraz miejsc parkingowych i zjazdów
- kontynuacja prac związanych z wykonaniem stałej organizacji ruchu
- rozpoczęcie prac związanych z malowaniem poziomym
- regulacja włączów, wpustów i pokryw
- kontynuacja prac dotyczących odtworzeń ogrodzeń
- prace porządkowe
- kontynuacja prac porządkowych na kanalizacji deszczowej i sanitarnej
- dowiązania elementów brukarskich do istniejącego zagospodarowania terenów prywatnych
- kontynuacja prac związanych z wykonaniem sygnalizacji świetlnej
- wykonanie terenów zielonych.



**Magiczny
Kraków**

Kompleksowe prace

Przypomnijmy, że od 15 października 2022 r. prowadzone są prace na odcinku ulic Robla i Jesionowej. Całość inwestycji na tym odcinku wyniesie po stronie Zarządu Dróg Miasta Krakowa 20,5 mln zł (z czego 17 mln zł stanowią środki rządowe w ramach igrzysk europejskich). Dodatkowo za prace wodociągowo-kanalizacyjne Wodociągi Miasta Krakowa przeznaczą 1,2 mln zł.

Szczegółowe informacje o zmianach w organizacji ruchu i kursowaniu miejskich autobusów są dostępne [tutaj](#).