



Remont al. Solidarności - kolejny etap prac

2024-04-12

Trwa wymiana krawężników oraz obrzeży w rejonie skrzyżowania al. Solidarności z ul. Bulwarową (na tzw. agrafce). Drogowcy wykonują również podbudowę pod miejsca postojowe oraz remontują peron przystankowy - obowiązują jednostronne zawężenia jezdni. W tym tygodniu wymienione zostaną krawężniki przy torowisku - do dyspozycji kierowców pozostaną zewnętrzne pasy ruchu.

Prace bitumiczne realizowane będą nocami, według następującego harmonogramu:

- ~~**noc z 4 na 5 kwietnia**~~ — frezowanie i układanie warstwy wiążącej, strona południowa, zewnętrzny pas (kierunek Kombinat), przejezdność zachowana, wjazd od ul. Bulwarowej zamknięty, objazd do ul. Solidarności oraz ul. Ptaszyckiego przez ul. Orkana
- ~~**noc z 5 na 6 kwietnia**~~ — frezowanie i układanie warstwy wiążącej, strona południowa, wewnętrzny pas (kierunek Kombinat), przejezdność zachowana, przejazd przez torowisko zamknięte, objazd do ul. Kocmyrzowskiej ul.: Struga, Wojciechowskiego, Bulwarową
- ~~**noc z 8 na 9 kwietnia**~~ — frezowanie i układanie warstwy wiążącej, strona północna, zewnętrzny pas (kierunek plac Centralny), przejezdność zachowana, wjazd od ul. Bulwarowej zamknięty, objazd do ul. Kocmyrzowskiej ul.: Struga, Wojciechowskiego, Bulwarową
- ~~**noc z 9 na 10 kwietnia**~~ — frezowanie i układanie warstwy wiążącej, strona północna, wewnętrzny pas (kierunek plac Centralny), przejezdność zachowana, przejazd przez torowisko zamknięty, objazd do ul. Kocmyrzowskiej ul.: Struga, Wojciechowskiego, Bulwarową, objazd do ul. Bulwarowej z wykorzystaniem zawrotki na skrzyżowaniu al. Solidarności z ul. Orkana
- ~~**noc z 10 na 11 kwietnia**~~ — układanie warstwy ścieralnej na obu pasach po stronie południowej ulicy (kierunek Kombinat), przejezdność będzie zachowana, objazdy
- ~~**noc z 11 na 12 kwietnia**~~ — układanie warstwy ścieralnej, na obu pasach po stronie północnej ulicy (kierunek plac Centralny), przejezdność będzie zachowana, objazdy
- **noc z 12 na 13 kwietnia** - układanie masy bitumicznej na zatokach parkingowych, będzie obowiązywał zakaz parkowania.

Harmonogram może ulec zmianie.

Dodatkowo, udało pozyskać się środki na prace na kolejnym odcinku al. Solidarności. We wtorek, 2 kwietnia, ekipy brukarskie pojawiły się w rejonie skrzyżowania al. Solidarności z al. Przyjaźni, w pierwszej kolejności prowadzą roboty przy krawężniku. Możliwe lokalne zwężenia. Informacje o kolejnych etapach podamy w następnych aktualnościach.

Remont al. Solidarności ruszył 5 marca. Pracami objęte jest skrzyżowanie z ul. Bulwarową (tzw. agrafka). Tu drogowcy zajmują się wymianą krawężników oraz regulacją wysokościową przejść dla pieszych i przejazdów rowerowych. Poprawiony zostanie również peron przystankowy. Obowiązują lokalne zawężenia jezdni.

Prace tylko na tzw. agrafce będą kosztować ok. 2 mln zł. W zależności od posiadanych środków finansowych, planowana jest dalsza wymiana nawierzchni, na kolejnych skrzyżowaniach al. Solidarności (w kierunku placu Centralnego) oraz odcinkach znajdujących się pomiędzy nimi.