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W poniedziałek, 23 listopada rozpoczął się remont ul. Stella-Sawickiego. Pracami objęta jest jezdnia prawa –
w kierunku al. Bora-Komorowskiego. Wprowadzone zostały zmiany w organizacji ruchu.

Remont nawierzchni ul. Stella-Sawickiego dotyczył jezdni w stronę al. Bora-Komorowskiego na
odcinku od skrzyżowania z al. Jana Pawła II (węzeł Rayskiego) do os. Dywizjonu 303. Roboty zostały
podzielone na etapy, będą prowadzone odcinkowo. W pierwszej kolejności nawierzchnia zostanie
sfrezowana, ułożona warstwa podbudowy i wiążąca (pierwszy tydzień: 1 dzień/1 etap), a w końcowej
fazie – warstwa ścieralna (drugi tydzień). Prace będą realizowane zarówno w dzień (od godz. 7.00), jak
i w nocy (od godz. 19.00). Zmieni się organizacja ruchu. Będą obowiązywać objazdy.

 

Prace potrwają dwa tygodnie, do 7 grudnia. Koszt remontu to ok. 2,4 mln zł.



Harmonogram robót w pierwszym tygodniu prac (23-27 listopada):

ETAP 1 – od poniedziałku, 23 listopada (od godz. 7.00 – frezowanie, a od godz. 19.00 – układanie
warstwy wiążącej): wyłączenie lewego pasa łącznicy zjazdowej z węzła (z al. Jana Pawła II na ul.
Stella-Sawickiego) – brak możliwości jazdy z łącznicy w ul. Stella Sawickiego. Objazd przez ul.
Medweckiego i rondo Lewandowskiej do ul. Stella-Sawickiego. Prace na pasach do jazdy na
wprost (z ul. Nowohuckiej w ul. Stella-Sawickiego – jezdnia pod węzłem Rayskiego) prowadzone
połówkowo.
ETAP 2 – od wtorku, 24 listopada (od godz. 7.00 – frezowanie, a od godz. 19.00 – układanie
warstwy podbudowy i warstwy wiążącej): prace prowadzone będą na lewym i środkowym pasie
ul. Stella-Sawickiego w kierunku al. Bora-Komorowskiego. Zamknięty będzie pas do zawracania
na ul. Stalla-Sawickiego. Objazd poprowadzony zostanie przez skrzyżowanie z ul. Florera.
ETAP 3 – od środy, 25 listopada (od godz. 7.00 – frezowanie, a od godz. 19.00 – układanie
warstwy podbudowy i warstwy wiążącej): prace prowadzone będą  na prawym i środkowym
pasie ul. Stella-Sawickiego w kierunku ul. Bora-Komorowskiego. Zamknięty będzie wylot ul.
Medweckiego w ul. Stella-Sawickiego. Objazd przez rondo Lewandowskiej oraz al. Jana Pawła II.
ETAP 4 – od czwartku, 26 listopada (od  godz. 7.00 – frezowanie, a od godz. 19.00 – układanie
warstwy podbudowy i warstwy wiążącej): wyłączenie prawego pasa łącznicy zjazdowej z węzła (z
al. Jana Pawła II na ul. Stella-Sawickiego) – brak możliwości jazdy z łącznicy w ul. Medweckiego.
Objazdy dla kierowców jadących od centrum przez al. Jana Pawła II i ul. Nowohucką (objazd
przez rondo Czyżyńskie i rondo Lewandowskiej) oraz dla kierowców jadących od strony ronda
Czyżyńskiego (objazd przez rondo Lewandowskiej).
ETAP 5 – od piątku, 27 listopada (od godz. 7.00 – frezowanie, a od godz. 19.00 – układanie
warstwy podbudowy i warstwy wiążącej): wyłączenie pasa prawego i środkowego (za zawrotką w
ciągu ul. Stella-Sawickiego) oraz zamknięcie wjazdu i wyjazdu z ul. Orlińskiego. Objazd
poprowadzony zostanie przez ul. Włodarczyka oraz ul. Orlińskiego, ul. Kłosowskiego i ul.
Medweckiego.

Mogą wystąpić zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej – szczegóły zostaną podane na stronie
Zarządu Transportu Publicznego w Krakowie.


