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W związku z niedotrzymaniem deklarowanego terminu zakończenia prac na placu Biskupim umowa z
wykonawcą została zerwana – informuje Zarząd Dróg Miasta Krakowa. Po zinwentaryzowaniu placu budowy,
wyłoniona zostanie firma, która dokończy zadanie.

Przedłużające się roboty w ramach rewitalizacji placu Biskupiego sprawiły, że podjęto ostateczną
decyzję o rozwiązaniu umowy z wykonawcą. Aby określić procentowy zakres wykonanych prac,
budowa zostanie zinwentaryzowana. Stanie się to podstawą do wypłaty wynagrodzenia za
zrealizowany zakres zadania.

Dzięki inwentaryzacji będzie też można ogłosić przetarg na dokończenie inwestycji. Nowy wykonawca
mógłby rozpocząć prace już wiosną przyszłego roku.

Zgodnie z umową Zarządowi Dróg Miasta Krakowa przysługują roszczenia z tytułu niewykonania
umowy przez wykonawcę. Wysokość kar zostanie określona po zakończeniu procedury wypowiedzenia
umowy.


