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Nowy projektant dla ul. Krélowej Jadwigi

2022-02-13

Na przebudowywanych fragmentach ulicy Krélowej Jadwigi ruch odbywa sie wahadtowo. 2 lutego stan
nawierzchni znacznie sie pogorszyt. Przyczynity sie do tego warunki pogodowe. Konieczne byto kilkugodzinne
wstrzymanie kursowania autobuséw w tym rejonie. ZDMK postanowit zmieni¢ projektanta, aby usprawnic
roboty na terenie inwestycji.

Zte warunki pogodowe zmusity wykonawce robét do kilkugodzinnego wstrzymania kursowania
autobuséw komunikacji miejskiej na ul. Krélowej Jadwigi. Sytuacja taka nie powinna mie¢ miejsca,
dlatego Zarzad Drég Miasta Krakowa prowadzi rozmowy, aby zintensyfikowad prace zwigzane z
biezgcymi naprawami ubytkéw, szczegdlnie w miejscach, gdzie moga wystgpic¢ zapadliny, ktére
uniemozliwig ruch. ZDMK zwrdcit uwage wykonawcy, aby zwiekszyt liczbe sprzetu dedykowanego
prawidtowemu utrzymaniu jezdni w miejscach, gdzie nie ma asfaltu oraz nalezycie dbat o czystos¢
placu budowy.

Dodatkowo podjeto decyzje, o zmianie projektanta, co pozwoli na szybsza reakcje w trybie nadzoréw
autorskich. Odbeda sie takze rozmowy o poprawie organizacji ruchu pod katem recznego sterowania
ruchem.

Zarzad Drog Miasta Krakowa przyglada sie réwniez jak wprowadzona na czas prac tymczasowa
organizacja ruchu wptywa na prace - wnioski wykorzystane zostang przy wytonieniu wykonawcy robét
na przebudowe kolejnego odcinka ul. Krélowej Jadwigi, od ul. Jesionowej do ul. Robla (etap V). Celem
bedzie wykonanie tej inwestycji jeszcze przed igrzyskami. Podjeta zostata juz decyzja zezwalajgca na
realizacje inwestycji drogowej (ZRID). Trwa przygotowane do ogtoszenia przetargu.



