



## **Remont mostu Grunwaldzkiego - plan prac na ten tydzień**

2025-07-02

**Trwa remont mostu Grunwaldzkiego. Ekipy na ten tydzień zaplanowały m.in. dalsze wykuwanie istniejących dylatacji, piaskowanie powierzchni płyty pomostu i kolejne prace geodezyjne.**

### **Zakres planowanych prac - od 30 czerwca do 6 lipca:**

- Wykuwanie istniejących dylatacji obiektu
- Usuwanie luźnych fragmentów betonu istniejącej płyty w obrębie ujawnionych otworów płyty pomostu
- Piaskowanie powierzchni płyty pomostu
- Prace odbiorowe płyty pomostu
- Montaż kotew zbrojenia nadbetonu płyty pomostu
- Prace geodezyjne.

### **Zakres prac realizowanych w okresie od 23 do 29 czerwca:**

- Wykuwanie istniejących dylatacji obiektu
- Usuwanie luźnych fragmentów betonu istniejącej płyty w obrębie ujawnionych otworów płyty pomostu
- Piaskowanie powierzchni płyty pomostu
- Prace odbiorowe płyty pomostu
- Montaż kotew zbrojenia nadbetonu płyty pomostu
- Wykuwanie fundamentów słupów trakcyjno-oświetleniowych na płycie pomostu
- Prace geodezyjne.

---

Prace remontowe rozpoczęły się 10 maja. Roboty na moście potrwać w sumie 10 miesięcy, w tym przez 7 miesięcy nie będą mogły przejeżdżać po nim samochody, a przez 5,5 miesiąca także tramwaje.

Szczegóły na stronie internetowej [zdmk.krakow.pl](https://zdmk.krakow.pl). Informacje o zmianach w kursowaniu autobusów i tramwajów na stronie internetowej [ztp.krakow.pl](https://ztp.krakow.pl).