



**Magiczny
Kraków**

Remont torowiska na ul. Grzegórzeckiej - termin bez zmian, ZDMK planuje więcej zieleni

2026-08-25

Trwa remont torowiska tramwajowego na ul. Grzegórzeckiej. Zakres prac, pierwotnie węższy, musiał zostać poszerzony o odcinek, który nie był wcześniej przewidziany do remontu. Termin zakończenia prac, wyznaczony na 30 września, jest utrzymany. Roboty postępują zgodnie z harmonogramem.

Powodem poszerzenia prac jest zły stan techniczny torowiska, ujawniony dopiero w trakcie robót. Okazało się, że mocowania szyn do podbudowy betonowej są ścięte, a znajdująca się pod asfaltem podbudowa poliuretanowa – zmiażdżona. Skutkowało to pękaniem nawierzchni asfaltowej między szynami oraz nadmiernymi drganiami przenoszonymi na sąsiadujące budynki. Dodatkowo stwierdzono liczne spękania nawierzchni stalowej torowiska oraz zapadnięcia kanałów technicznych. Ujawnione usterki wymagały pilnej interwencji – ich naprawa już teraz pozwoli uniknąć poważniejszych awarii i kolejnych zamknięć ulicy w przyszłości.

Więcej zieleni na przystanku

Korzystając z zamknięcia przystanku, Zarząd Dróg Miasta Krakowa przygotował propozycję zastąpienia znajdujących się tam wiat nasadzeniami drzew – tak by pasażerowie zyskali więcej cienia i zieleni. Obecnie ZDMK czeka na decyzję konserwatora zabytków w sprawie tego pomysłu. O dalszych postępach prac i szczegółach organizacji ruchu zastępczego będziemy informować na bieżąco.